

# AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

## 1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

| №      | Кому           | Вопрос                                                                                                                                                      | Зачем / какой риск закрываем                                                                                                                          |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★<br>1 | Заказчик       | Какой процент пакетов со статусом «требуется ручная проверка» будет считаться приемлемым результатом пилота?                                                | Trade-off между автоматизацией и безопасностью. <b>Риск:</b> агент может быть «безопасным», но бесполезным, если почти всё уходит на ручную проверку. |
| 2      | Казначейство   | Как сейчас определяется, какая программа применяется к платежу (федеральная 1528 или областная)? Это прописано в договоре, или сотрудник выбирает по опыту? | <b>Риск:</b> без формального критерия шаг выбора программы нельзя автоматизировать, вся защита от ошибки ложится на пользователя.                     |
| 3      | Казначейство   | Какой процент пакетов документов сейчас реально приходит в виде сканов/фото низкого качества, а не текстовых PDF?                                           | <b>Риск:</b> недооценка доли «грязных» сканов снижает точность распознавания ниже критического порога.                                                |
| ★<br>4 | Казначейство   | Есть ли размеченная история отказов банка, на которой можно тестировать агента?                                                                             | <b>Риск:</b> без кейсов отказа банка невозможно проверить, ловит ли агент запрещённые платежи.                                                        |
| ★<br>5 | Бухгалтерия    | Кто загружает закрывающие документы и хранятся ли они в той же системе, откуда агент берёт пакет на проверку?                                               | <b>Риск:</b> если документы в другой системе или приходят с задержкой, агент не успеет вовремя выполнить пост-контроль.                               |
| ★<br>6 | Юристы         | Кто отвечает за критерии льготных программ и как часто эти правила меняются?                                                                                | <b>Риск:</b> устаревшие правила программ в логике агента напрямую бьют по критической метрике.                                                        |
| 7      | Юристы         | Кто несёт ответственность, если агент пропустит нарушение или ошибочно заблокирует корректный платёж?                                                       | <b>Риск:</b> неясная зона ответственности создаёт юридические и операционные риски при внедрении решения.                                             |
| 8      | IT-департамент | Как организован доступ агента к согласованному сетевому ресурсу с документами на пилоте – кто выдаёт права и в каком формате?                               | <b>Риск:</b> без раннего решения по доступу агент не сможет начать работу с документами вовремя.                                                      |
| ★<br>9 | IT-департамент | Можно ли отправлять реальные документы клиента во внешний LLM (GigaChat и т.п.), или нужен закрытый контур?                                                 | <b>Риск:</b> обработка данных через внешний API может нарушать политику безопасности и потребовать смены архитектуры.                                 |

★ Наиболее приоритетные вопросы, ответы на которые способны сильно изменить архитектуру или тестовый план пилота.

## 2. Ключевой бизнес-процесс

### Процесс первичной проверки пакета документов перед авансовым платежом

1. Специалист казначейства загружает пакет документов (договор, спецификация, счёт, УПД/акт) и выбирает льготную программу – федеральную (1528) или областную.
2. Агент определяет тип каждого документа: текстовый PDF или скан/фото. Для сканов включается OCR.
3. LLM извлекает ключевые параметры из документов: контрагент, сумма, дата, предмет оплаты, номенклатура/работы, количество, сроки, ссылки на приложения, наличие подписей и печатей.
4. Агент проверяет комплектность пакета под выбранную программу и соответствие содержания: целевое назначение платежа, отсутствие просрочки, согласованность сумм между документами, наличие обязательных подписей/печатей.
5. Если все проверки пройдены и уверенность распознавания высокая, получает статус «можно заявлять в банк».
6. Если выявлено явное нарушение (просрочка, несоответствие программе, отсутствие обязательного документа), получает статус «нельзя заявлять в банк» с указанием конкретной причины.
7. Если распознавание неуверенное, документ повреждён/нечитаем или кейс пограничный, получает статус «требуется ручная проверка».
8. Агент формирует краткий отчёт с объяснением причины статуса, специалист получает результат до отправки пакета в банк.



### 3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

| Веха                                                       | Срок     | Критерий готовности                                                                                                                                | Роли                                    |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>М1. Исследование и сбор критериев программ</b>          | Нед. 1–2 | Границы пилота зафиксированы, критерии обеих программ формализованы с юристами, собран тестовый комплект документов (включая случаи отказа банка). | BA+PM, DS, юристы                       |
| <b>М2. Извлечение данных из документов (MVP pipeline)</b>  | Нед. 3–4 | Пайплайн OCR+LLM извлекает ключевые параметры на выборке смешанного качества, получена первая оценка точности.                                     | DS, Backend, BA+PM                      |
| <b>М3. Проверка комплектности и соответствия программе</b> | Нед. 5–6 | Логика проверки правил (целевое назначение, сроки, реквизиты, подписи/печати) работает на тестовых кейсах, включая примеры прошлых отказов банка.  | Backend, DS, юристы (валидация)         |
| <b>М4. Пост-контроль закрывающих документов</b>            | Нед. 6–7 | Агент сверяет оплату с закрывающим документом (сумма, количество, номенклатура, сроки) и отмечает расхождения.                                     | Backend, DS                             |
| <b>М5. Интерфейс и отчёт о результате</b>                  | Нед. 7   | В UI можно загрузить пакет, выбрать программу, увидеть статус с причиной и выгрузить результат как отчёт.                                          | Frontend, BA+PM                         |
| <b>М6. Финальная приёмка и демо</b>                        | Нед. 8   | На тестовых кейсах клиента (включая прошлые отказы банка) агент не пропускает ни одного критичного нарушения. Демо предоставляется заказчику.      | Frontend, Backend, DS, BA+PM + заказчик |

#### Ключевые риски

- Критерии программ могут содержать формулировки, которые сложно перевести в чёткие правила, что является риском для критической метрики.

Защита: перевод правил в проверяемые критерии совместно с юристами уже на этапе М1, а не позднее на М3.

- Согласование передачи реальных документов клиента (коммерческая тайна, финансовые данные) во внешний LLM может затянуться дольше, чем закладывается в М1–М2. Это риск сдвига сроков всего пайплайна.

Защита: заранее решить вопрос контура обработки данных до М2, предусмотреть запасной вариант с обезличиванием данных перед отправкой в LLM.

## 4. Процесс работы с заказчиком и командой

- С заказчиком: еженедельная встреча 30–45 минут с демонстрацией на реальных тестовых документах. Фокус на разборе того, что мешает разработке, и сверке ожиданий по критериям приёмки.
- С командой разработки: короткие ежедневные встречи (15 минут) по задачам и вопросам, общий чат для срочных вопросов в течение дня.
- С юристами: отдельная встреча раз в две недели для проверки актуальности критериев программ, так как правила меняются независимо от хода разработки.
- Один общий список задач с приоритетами в Jira/Trello.
- Письменная фиксация решений после каждой встречи, о чём договорились и кто что должен сделать к какому сроку.

## Мотивация участия в проекте

### 1. Почему тебе интересен этот проект?

Меня привлекает высокая цена ошибки в этом проекте. Решение агента напрямую влияет на реальные деньги и юридические последствия для клиента, то есть важна не максимальная автоматизация, а умение вовремя передать решение человеку. Здесь безопасность системы важнее её автономности. Мне интересно попробовать себя именно в такой задаче.

### 2. Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?

Как BA+PM я вижу свою роль в том, чтобы быть связующим звеном между бизнес-целью проекта и тем, что реально создаёт команда:

- На старте прояснять неоднозначности в требованиях до начала разработки. В этом кейсе это особенно важно в работе с юристами, чтобы перевести критерии льготных программ в чёткие проверяемые правила.
- В процессе переводить бизнес-задачи в понятные для Frontend, Backend и DS критерии готовности, следить, чтобы дорожная карта оставалась реалистичной, заранее выявлять риски.
- Поддерживать регулярную коммуникацию: синхронизировать ожидания заказчика с тем, что реально происходит в разработке, обеспечивать своевременную сверку с юристами, если критерии программ меняются.

### 3. Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?

Сейчас активно рассматриваю возможность попасть на стажировку с перспективой дальнейшей работы, поэтому готова уделять проекту до 40 часов в неделю и полноценно погрузиться в процесс так, как если бы это была реальная работа в компании.