

AI-агент финансовых напоминаний и контроля обязательств (№1)

1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

№	Кому	Вопрос	Зачем / какой риск закрываем
1	Заказчик	Какая метрика важнее для пилота — точность извлечения (>90%) или полнота охвата (агент не пропускает события)?	Часто trade-off. Риск: команда оптимизирует не ту метрику, и пилот не защищает реальную бизнес-цель.
2	Заказчик	Кто и как будет размечать тестовую выборку 50+ писем — уже готов набор данных или его нужно собирать с нуля?	От этого зависят сроки MVP-извлечения сущностей. Риск: без выборки нельзя объективно измерить точность до конца пилота.
3	Заказчик	Кто принимает окончательное решение при конфликте сроков, качества и функциональности?	Риск: недели на согласования съедают бюджет времени 2-месячного пилота.
4	Заказчик	Как измеряется экономический эффект пилота — например, сумма предотвращённых нежелательных списаний на пользователя?	Агент позиционируется как инструмент экономии денег. Риск: пилот технически успешен, но не доказывает ROI заказчику.
5	Пользователь	Какой уровень доступа к почте пользователь готов дать — полный OAuth, отдельная папка/лейбл, ручная пересылка?	Определяет архитектуру сбора данных. Риск: отказ от полного доступа ломает архитектуру (если альтернатива не заложена заранее).
6	Пользователь	Насколько пользователь доверяет автономным действиям агента (например, авто-отмена подписки) — или всегда нужно подтверждение?	Риск: избыточная автономность агента приводит к ошибочной отмене нужной подписки и потере доверия к продукту.
7	Разработка	Какой лимит стоимости обработки одного события (LLM + OCR на PDF/изображение), помимо требований к латентности?	Риск: пайплайн на 50+ письмах с вложениями может оказаться дороже, чем закладывалось изначально.
8	Разработка	Есть ли готовая инфраструктура (сервер, Docker-хостинг) или пилот разворачивается с нуля?	Риск: недооценка времени на DevOps съедает время на функциональность.
9	Безопасность	Как хранятся и шифруются данные (финансовые обязательства, OAuth-токены к почте), какие требования комплаенса применимы?	Риск: утечка чувствительных финансовых данных даже на тестовом контуре.
10	Безопасность	Сколько хранятся данные тестового пользователя после отмены подписки или окончания пилота — есть ли политика удаления?	Риск: данные (реальная почта, реальные суммы) остаются в системе неопределённо долго после демо — нарушение принципа минимизации данных.

2. Ключевой бизнес-процесс

Процесс срабатывания напоминания и эскалации при игнорировании пользователем

1. Планировщик (Celery beat) ежедневно проверяет реестр обязательств на приближающиеся даты.
2. Для каждого обязательства проверяется, наступил ли контрольный интервал — за 7 дней, за 3 дня или в день события (T-0).
3. Если интервал наступил и уведомление для него ещё не отправлено — формируется напоминание с рекомендацией: оплатить, отменить, продлить или проверить вручную (зависит от статуса и данных об активности использования сервиса).
4. Уведомление отправляется через предпочтительный канал пользователя (Telegram/web/email), запись добавляется в журнал уведомлений со статусом «отправлено».
5. Система ожидает реакции пользователя до наступления следующего контрольного интервала.
6. Если пользователь отреагировал (подтвердил оплату, отменил, продлил) — статус обязательства обновляется, реакция логируется, процесс завершён.
7. Если реакции нет — формируется эскалационное уведомление с более настойчивым тоном и/или через дополнительный канал.
8. Эскалация повторяется на каждом следующем интервале (T-3, затем T-0), пока не будет реакции пользователя или не наступит день события.
9. Если T-0 наступил без реакции — обязательство помечается статусом «требуется внимания»: финальная точка эскалации, видимая в UI и журнале уведомлений.



3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

Веха	Срок	Критерий готовности	Роли
M1. Раскрытие и подготовка данных	Нед. 1–2	Зафиксированы границы пилота, размечена тестовая выборка 50+ писем, подняты тестовые аккаунты Gmail/Telegram, окружение в Docker Compose	BA+PM, Backend, DS
M2. Сбор и извлечение сущностей (MVP pipeline)	Нед. 3–4	Пайплайн Gmail/IMAP → OCR → LLM полноценно работает на тестовой выборке, точность извлечения $\geq 70\%$ (первая итерация)	DS, Backend, BA+PM (валидация)
M3. Реестр обязательств и логика статусов	Нед. 5	Расчёт дат корректен в $\geq 90\%$ тестовых кейсов, статусы active/expired переключаются автоматически	Backend, BA+PM
M4. Напоминания и уведомления	Нед. 6	Напоминания срабатывают по расписанию 7/3/1 день, журнал уведомлений сохраняет историю и реакцию пользователя	Backend, BA+PM
M5. Web UI и анализ неактивности	Нед. 7	UI (календарь, фильтры, ручное добавление/редактирование) адаптирован для мобильных устройств, после 60 дней неактивности формируется рекомендация отмены	Frontend, DS, BA+PM
M6. Финальная приёмка и демо	Нед. 8	Точность на полной выборке $\geq 90\%$, пайплайн проходит без ручного вмешательства, код и скрипты в GitLab, демо заказчику	Frontend, Backend, DS, BA+PM + заказчик

Ключевые риски

- Низкая точность OCR/NLP обработки на реальных данных (разные форматы банков и сервисов, плохое качество сканов) — точность может не дотянуть до 90%.

Защита: изучение ошибок модели и донастройка на примерах на этапе M2, режим «требуется подтверждения» - страховка вместо автоматического режима.

- Ограниченный или недоверчивый доступ к личной почте пользователя (отказ давать OAuth, лимиты Gmail API) — блокирует сбор данных.

Защита: изолированные тестовые аккаунты заранее, параллельная реализация ручной загрузки файлов как альтернативного канала.

4. Процесс работы с заказчиком и командой

- С заказчиком: еженедельная встреча 30–45 минут, показываем, что работает в системе на текущий момент. Фокус на вопросах, которые тормозят работу. Убеждаемся, что обе стороны одинаково понимают, что считается успешным результатом.
- С командой разработки: короткие ежедневные встречи (15 минут) по задачам и вопросам, общий чат для срочных вопросов в течение дня.
- Один общий список задач с приоритетами в Jira/Trello.
- Письменная фиксация решений после каждой встречи, о чём договорились и кто что должен сделать к какому сроку.

Мотивация участия в проекте

1. Почему тебе интересен этот проект?

Столкнулась с этой проблемой лично: почти год оплачивала сразу две подписки Яндекс Плюс - одну привязанную к номеру телефона, вторую к email, потому что не уследила за тем, что они дублируются. При текущей многозадачности пользователю физически сложно держать в голове сроки всех подписок, гарантий и платежей. Мне кажется важным делегировать эту рутину системе, чтобы человек тратил внимание на то, что действительно важно.

2. Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?

Как BA+PM я вижу свою роль в том, чтобы быть связующим звеном между бизнес-целью проекта и тем, что реально создаёт команда:

- На старте прояснять неоднозначности в требованиях до начала разработки.
- В процессе переводить бизнес-задачи в понятные для Frontend, Backend и DS критерии готовности, следить, чтобы дорожная карта оставалась реалистичной, заранее выявлять риски.
- Поддерживать регулярную коммуникацию: синхронизировать ожидания заказчика с тем, что реально происходит в разработке.

3. Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?

Сейчас активно рассматриваю возможность попасть на стажировку с перспективой дальнейшей работы, поэтому готова уделять проекту до 40 часов в неделю и полноценно погрузиться в процесс так, как если бы это была реальная работа в компании.